Список задач

Темы: SP — строительное разрешение, web · Исполнитель: Наташа архитектор · Дедлайн: с 01.11.2026 по 10.11.2026

Задача	Тема	Исполнитель	Ответственный	Дедлайн	Статус
Согласовать планировочные решения	SP — строительное разрешение	Наташа архитектор, Архитекторы	Наташа архитектор	04.11.2026	В работе
Утвердить первый экран **Внутри: ТЗ сайт**	web	Наташа архитектор, Beeli	Наташа архитектор	05.11.2026	Запланировано